

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным
применением ФОП в МАДОУ № 228**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Кононенко А.В. Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Кононенко А.В. Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль–август 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Кононенко А.В.

12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий, Кононенко А.В.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Кононенко А.В., Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А Педагоги ДОУ
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки, имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А Рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий, Кононенко А.В.

26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А Педагоги ДОО
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий, Кононенко А.В.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий, Кононенко А.В., Заведующий хозяйством, Конончик С.С.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Охрименко Е. А. Старший воспитатель Бухтиярова И.А
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Кононенко А.В., Заведующий хозяйством, Конончик С.С.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Кононенко А.В., Заведующий хозяйством, Конончик С.С.